



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS – TO.  
TRADIÇÃO, COMPROMISSO E TRABALHO  
ADM. 2021-2024



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS - TO.  
LOCAL: AVENIDA TRÊS PODERES ESQUINA COM RUA MARANHÃO, CENTRO, DOIS IRMÃOS DO TO - TO  
PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS  
ÁREA CONSTRUÍDA = 364,25 m<sup>2</sup>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Total Item		1ª ETAPA		2ª ETAPA	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	19.118,44	7,20%	19.118,44	100,00%		
2.0	VEDAÇÃO: CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL	2.018,32	0,76%			2.018,32	100,00%
3.0	COBERTURA	129.860,15	48,89%	77.916,09	60,00%	51.944,06	40,00%
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: REVISÃO GERAL	661,81	0,25%			661,81	100,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	546,40	0,21%			546,40	100,00%
6.0	PINTURA	41.737,47	15,71%			41.737,47	100,00%
7.0	ÁGUAS PLUVIAIS	5.460,00	2,06%	5.460,00	100,00%		
8.0	DIVERSOS	13.107,81	4,93%	6.553,91	50,00%	6.553,91	50,00%
	<b>SUB TOTAL DAS PARCELAS</b>	<b>212.510,40</b>	<b>80,01%</b>	<b>109.048,44</b>		<b>103.461,97</b>	
	<b>B. D. I.</b>	<b>53.127,60</b>	<b>25,00%</b>	<b>27.262,11</b>		<b>25.865,49</b>	
	<b>TOTAL DAS PARCELAS</b>	<b>265.638,00</b>		<b>136.310,55</b>	<b>51,31%</b>	<b>129.327,46</b>	<b>48,69%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>136.310,55</b>	<b>51,31%</b>	<b>265.638,01</b>	<b>100,00%</b>

Dois Irmãos do Tocantins, 27 de agosto de 2021.

MARIA LIMA ARBUÉS NETA  
ARQUITETA E URBANISTA \_ CAU Nº. A 61468